
Ул. Заозерная д. № 1

Отчет о выполнении плана по комплексному обслуживанию

	Наименование работ
	Запланированная
стоимость  (тыс. руб.)
	Фактическая стоимость (тыс. руб.)

	Установка зонтов на дымоходы
 (Изготовление, демонтаж, монтаж) Пром. Альп.
	75 т. р.
	155,2 т. р. 
(договор подряда, промышленный альпинизм)

	Очистка кровли от свесов и снега и 
сосулек в зимний период . Пром. Альп.
	70 т. р
	93,7 т. р. 
(договор подряда, промышленный альпинизм)

	Ремонт крыльца 4-го подъезда с заменой 
покрытия и установкой алюминиевых уголков.
	60 т. р.
	74 т. р. 
(договор подряда)

	Обработка асфальта от мха и плесени 
в летний период в отдельных местах.
	1 т. р.
	0,5 т. р.

	Покраска наружной газовой трубы с 
предварительной очисткой.
	6 т. р.
	не выполнено

	Покраска решеток на цокольном этаже
	7 т. р.
	не выполнено

	Ремонт кровли над кв. 12.
	10 т. р.
	15,5  т. р.

	Ремонт водосточных труб и заливных воронок.
	40 т. р.
	5,5 т. р.

	Замена ламп люминесцентных на светодиодные 
1пар.с датчиками движения
	20 т.р.
	не выполнено

	Очистка от снега дорог находящихся в придомовой территории
	21 т. р.
	12 т. р.
(договор подряда)

	ИТОГО
	310т.р.
	356, 4 т. р. 



Отчет по выполненным не запланированным работам 

	Наименование работ
	Фактическая стоимость (тыс. руб.)

	Посыпка крылец и тротуаров антигололедным реагентом

	2,9 т. р.

	Обследование дымохода в кв. 36 на предмет засора
	6,9 т. р.
(дог. подряда, промышленный альпинизм)

	Обработка водоотталкивающим составом оголовков вентиляционных каналов - 132 м2
	66,1 т. р. 
(дог. подряда, промышленный альпинизм)

	Мытье окон в парадных- 94 м2
	17,1 т. р. (договор подряда)

	Покраска входных металлических дверей в парадные в 2 слоя – 24 м2
	6,2 т. р. (договор подряда)

	Устранение протечки и реконструкция водоотлива дымохода кв. 54
	24, 4 
(дог. подряда, промышленный альпинизм)

	Устранение протечки на кровле над под. № 1 – 23 п. м.
	30,5 т. р. 
(дог. подряда, промышленный альпинизм)

	Обследование и прочистка дымоходов под. № 4 – 29 шт.
	48,6 т. р. 
(дог. подряда, промышленный альпинизм)

	Замена платы управления в газовом котле – 1шт
	19,9 т. р.

	Установка пандуса на крыльце под. № 2
	3,6 т. р.

	Смена уличных досок объявления 1,2,3,4 под
	1 т. р. 

	Смена ламп в подвалах и на лестничных клетках
	3,2 т. р.

	Покос травы в летний период (3 раза) – 750 м2
	1,2

	
Итого:
	
231,6 т. р.


Фактически истрачено 356, 4 + 231,6= 587,6 – 310 = 277,6 превышение – 89.5 %


                                                                                                                                        /Н. А. Марчак/.


Ул. Заозерная д. № 5
Отчет о выполнении плана по комплексному обслуживанию

	Наименование работ
	Запланированная
стоимость  (тыс. руб.)
	Фактическая стоимость (тыс. руб.)

	Установка бетонных полусфер от 2-го до 4-го
 подъезда 25 шт.
	32 т. р.
	не выполнено

	Ремонт кровли 2, 3 под.
	300 т. р.
	307,5 т. р. (договор подряда)

	Ремонт крылец 1,2,3,5 подъезда с заменой покрытия и установкой алюминиевых уголков.
	200 т. р.
	334,6 т. р. (договор подряда) 

	Окраска торцов крылец водоэм. 
составом (9 мест)
	10 т. р.
	не выполнено

	Обработка асфальта от мха и плесени
 в летний период в отдельных местах.
	1 т. р.
	2,2 т. р.

	Покраска наружной газовой трубы с 
предварительной очисткой.
	7 т. р.
	не выполнено

	Обработка наружных стен водоотталкивающим составом ( Гидрофобизация) отдельных мест
	40 т. р.
	35,8 т. р.
(дог. подряда, промыш. альпинизм)

	Герметизация стоек (колонн) со 
стороны парикмахерской (кв. 23)
	10 т. р.
	16,5 т. р. (договор подряда)

	Гидроизоляция балконных плит 
в отдельных местах
	35 т. р.
	не выполнено

	Замена ламп люминесцентных на светодиодные 1пар. с датчиками движения
	25 т. р.
	не выполнено

	Замена 5-ти вводных автоматов 
АЕ – 2046 63А-100А
	17 т. р.
	не выполнено

	Замена 2-х вводных рубильников в ГРЩ
	5 т. р.
	не выполнено

	Очистка от снега дорог находящихся в придомовой территории
	34 т. р.
	19 т. р.
(договор подряда)

	
ИТОГО
	
681 т.р.
	
715,6 т. р.




Отчет по выполненным не запланированным работам 

	Наименование работ
	Фактическая стоимость (тыс. руб.)

	Посыпка крылец и тротуаров антигололедным реагентом
	3,9 т. р.

	Смена замков на чердаках и в мусорных камерах – 4 шт.
	1 т. р.

	Периодическая проверка вентиляционных каналов – 70 шт.
	40,5 т. р. (договор подряда)

	Покос травы в летний период – 1400 м2
	2,6 т. р.

	Ремонт металлических обделок парапетов после урагана – 17 
п. м.
	56,9 т. р. (договор подряда)

	Покраска входных металлических дверей в парадные – 31 м2
	7,3 т. р. (договор подряда)

	Устранение протечки на кровле над под. № 4 – 46 м2
	59,4 т. р. (договор подряда)

	Смена уличных досок объявления – 4 шт.
	1,1 т. р.

	Смена ламп в подвалах, чердаках, тамбурах и на лестничных клетках
	7,3 т. р.

	Установка розеток на чердаке и в подвале – 2 шт.
	0,5 т. р.

	Замена доводчика на входной двери в подъезд – 1 шт.
	2,6 т. р.

	Замена автомата в электрическом этажном щите кв. 58
	0,7 т. р.

	
Итого:
	
183,8 т. р.


Фактически истрачено 715,6+ 183,8 =899,4– 681 = 218,4 превышение – 32 %



                                                                                                                                        /Н. А. Марчак/.



Ул. Заозерная д. № 11
Отчет о выполнении плана по комплексному обслуживанию

	Наименование работ
	Запланированная
стоимость  (тыс.руб.)
	Фактическая стоимость (тыс. руб.)

	Демонтаж разрушающейся стяжки на плитах 
оголовков вент. шахт с восстановлением 
целостности плит + гидроизоляция 
	50 т. р.
	121 т. р. (Договор подряда)

	Ремонт крыльца 4-го подъезда с заменой 
покрытия и установкой алюминиевых уголков.
	50 т. р.
	88,4 т. р. (Договор подряда)

	Ремонт парапетов на кровле (Проклейка в один 
слой вертикальных поверхностей + проклейка 
стыков металлических обделок парапета)
	100 т. р.
	232 т. р. (Договор подряда)

	Обработка асфальта от мха и плесени в летний
 период в отдельных местах.
	1 т. р.
	1,5 т. р. 

	Покраска наружной газовой трубы с 
предварительной очисткой.
	6 т. р.
	не выполнено

	Обработка наружных стен водоотталкивающим 
составом( Гидрофобизация) отдельных мест
	30 т. р.
	35,9 т. р. (Договор подряда)

	Частичный ремонт цоколя с полной покраской
	25 т. р.
	51,4 т. р. (Договор подряда)

	Замена 2-х контейнеров на контейнерной
 площадке
	12 т. р.
	не выполнено (поменяли компанию по вывозу ТБО)

	Замена ламп люминесцентных на светодиодные 1пар. с датчиками движения
	10 т. р.
	4,4 т. р.

	Очистка от снега дорог находящихся в придомовой территории
	17 т. р.
	16 т. р.
(договор подряда)

	ИТОГО
	301 т. р.
	550,6 т. р.



Отчет по выполненным не запланированным работам 

	Покраска двух секций ограждения с торца 5-го подъезда- 10 
п. м.
	0,9 т. р.

	Ремонт кровли после протечки под. № 1 – 11 м2
	7,6 т. р.

	Покраска входных металлических дверей в парадные в 2 слоя-
24 м2
	7,3 т. р. (договор подряда)

	Гидроизоляция балконной плиты кв. 41 – 4,5 м2
	23,8 
(дог. подряда, промыш. альпинизм)

	Мытье окон в парадных – 84 м2
	17,3 т. р. (договор подряда)

	Смена уличных досок объявления – 5 шт.
	1,4 т. р.

	Смена ламп в подвалах, чердаках, тамбурах и на лестничных клетках
	3,6 т. р.

	Смена замков на чердаках и в подвалах – 3 шт.
	0,8 т. р.

	Покос травы в летний период – 1100 м2
	2,1 т. р.

	Посыпка крылец и тротуаров антигололедным реагентом
	3,5 т. р.

	Замена замков в подсобных помещениях (северная сторона) –
 3 шт.
	0,7 т. р.

	
Итого:
	
69 т. р.


Фактически истрачено 550,6+ 69=619,6–301= 318,6 превышение – 106 %


                                                                                                                                        /Н. А. Марчак/.
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